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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Wykonanie zadania: „Opracowanie planu ogólnego gminy Drzewica” 

Etap I - Opracowanie ekofizjograficzne, ogłoszenia, zawiadomienia oraz projekt konsultacji społecznych. 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż …………………. od dnia zawarcia umowy,  

do przekazania: 

1) ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzewica; 

2) projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji i organów o przystąpieniu  

do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzewica wraz z rozdzielnikiem - w wersji elektronicznej; 

3) koncepcji konsultacji społecznych związanych z przystąpieniem do opracowania planu ogólnego 

gminy Drzewica; 

4) opracowania ekofizjograficznego gminy Drzewica; 

5) opracowania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie Drzewica; 

6) analizy wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy 

Drzewica. 

Etap II - Opracowanie projektu planu ogólnego gminy. 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) w terminie nie dłuższym niż …………………. od dnia zawarcia umowy, do przekazania 

Zamawiającemu koncepcji planu ogólnego gminy Drzewica wraz z uzasadnieniem, do uzyskania 

akceptacji przez Zamawiającego - w wersji elektronicznej; 

2) w terminie nie dłuższym niż …………………. od dnia otrzymania od Zamawiającego akceptacji 

koncepcji planu ogólnego gminy Drzewica wraz z uzasadnieniem, do przekazania: 

a) projektu planu ogólnego gminy Drzewica wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania  

na środowisko, o ile jest wymagana, przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania  

- w wersji elektronicznej, 

b) projektu wystąpień o uzgodnienia i opinie do projektu planu ogólnego gminy Drzewica  

wraz z rozdzielnikiem do przekazania drogą elektroniczną - w wersji elektronicznej; 

3) w terminie nie dłuższym niż …………………. od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatniego 

uzgodnienia lub opinii projektu planu ogólnego gminy Drzewica, do przekazania: 

a) ewentualnej korekty projektu planu ogólnego gminy Drzewica w wyniku procedury opiniowania  

i uzgadniania, 

b) projektu planu ogólnego (uchwała + załączniki) wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania  

na środowisko, o ile jest wymagana, i wykazem wniosków, o których mowa w art. 8k ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

c) projektu obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o konsultacjach społecznych. 
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Etap III – Przeprowadzenie konsultacji społecznych, uchwalenie i publikacja planu ogólnego gminy. 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego gminy 

Drzewica; 

2) w terminie nie dłuższym niż …………………. od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 

złożonych do projektu planu ogólnego gminy Drzewica w trakcie przeprowadzonych konsultacji 

społecznych, do przekazania: 

a) sposobu rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem, 

b) projektu planu ogólnego gminy Drzewica zawierającego zmiany, wynikające z rozpatrzenia uwag, 

jeśli będzie konieczne, 

c) projektu wystąpień o ponowne uzgodnienia i opinie do projektu planu ogólnego gminy Drzewica 

wraz z rozdzielnikiem do przekazania drogą elektroniczną - w wersji elektronicznej, jeśli będzie 

wymagane, 

d) projektu planu ogólnego gminy Drzewica wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania  

na środowisko, o ile jest wymagana, i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych 

wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Miejską w Drzewicy. 

3) w terminie 3 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego gminy Drzewica przez Radę Miejską  

w Drzewicy, do przekazania uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją formalno-prawną  

do przekazania Wojewodzie Łódzkiemu i przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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